

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
 ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2568  
 หน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์.....

☒ รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2568)

แผนงาน/โครงการ..แผนจัดเตรียมเสบียงสัตว์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ.....

พื้นที่ดำเนินการ..จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....

วัตถุประสงค์....เพื่อผลิตเสบียงสัตว์ สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกร และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและกรณีฉุกเฉินต่างๆ.....

ตอบสนองนโยบาย : ยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ..ร้อยละ 100 เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับการสนับสนุนเสบียงสัตว์....

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยนับ | เป้าหมาย | น้ำหนัก<br>ร้อยละ | ข้อมูล/รายละเอียด                                                                                                                                     | สถานที่ดำเนินการ            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบหลัก                    | หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง        | แหล่ง<br>งบประมาณ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1   | ชี้แจงแผนและแนวทางดำเนินงาน<br>ต่อปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ                                      | ม.ค.68            | ครั้ง    | 1        | 10                | ศวอ.ปช ร่วมประชุมและวางแผน<br>งานร่วมกับ ปศจ.ประจวบฯและ<br>คณะทำงาน DLD-C ระดับพื้นที่<br>ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 3 มี.ค. 68                           | ห้องประชุม<br>สนง.ปศจ.ปช.   | ศวอ.ปช                                          | ปศุสัตว์จังหวัด<br>ปศุสัตว์อำเภอ | กรมปศุสัตว์       |
| 2   | เตรียมความพร้อมผลิตเสบียงสัตว์<br>(หญ้าแห้ง) ให้ความช่วยเหลือ<br>เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย         | มี.ค.-ก.ค. 68     | กิโลกรัม | 78,000   | 60                | ศอส.ปช ผลิตเสบียงสัตว์                                                                                                                                | ศวอ.ปช                      | ศวอ.ปช                                          |                                  | กรมปศุสัตว์       |
| 3   | สำรวจ/พิจารณาเกษตรกรในพื้นที่<br>ที่ได้รับผลกระทบร่วมกับเจ้าหน้าที่<br>ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ | ก.พ.-ส.ค. 68      | อำเภอ    | 8        | 10                | 1.พิจารณาพื้นที่ที่ประสบภัย เมื่อ<br>ได้รับการประสานมาจาก<br>สนง.ปศจ.ปช. 2.วางแผนการ<br>ร่วมคลินิกเคลื่อนที่และจังหวัด<br>เคลื่อนที่ในการสนับสนุนท่อน | ศวอ.ปช<br>ปศุสัตว์<br>อำเภอ | ศวอ.ปช/<br>สนง.ปศจ.ปช.<br>และสนง.ปศอ. 8<br>แห่ง | องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น     | กรมปศุสัตว์       |
| 4   | ให้การสนับสนุนเสบียงสัตว์แก่<br>เกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ<br>จากภัยพิบัติ                      | ก.พ.-ส.ค. 68      | ราย      | 20       | 10                | สนับสนุนเสบียงสัตว์แก่เกษตรกร<br>ในพื้นที่                                                                                                            | ศวอ.ปช<br>ปศุสัตว์<br>อำเภอ | ศวอ.ปช/<br>สนง.ปศจ.ปช.<br>และสนง.ปศอ. 8         | องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น     | กรมปศุสัตว์       |
| 5   | สรุปผลการดำเนินการสนับสนุน<br>เสบียงสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่<br>ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ           | ก.ย.68            | ครั้ง    | 1        | 10                | สรุปผลดำเนินการแสดงผลลัพธ์<br>และปัจจัยความสำเร็จต่อ<br>คณะกรรมการ DLD-C ประจวบฯ<br>และรายงานต่อสำนักพัฒนาอาหาร                                       | ศวอ.ปช                      | ศวอ.ปช                                          |                                  |                   |

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ไม่มี